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铁岭昌图辽宁大唐国际昌图宋家街150MW风电新建工程“5·18”触电死亡事件
调查报告

2024年5月18日16：10分许，位于付家机械林场前进分场的辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司风电作业路工程项目，发生一起一般触电亡人事件，造成一人死亡。
事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院第493号令）等有关法律法规的规定，铁岭市人民政府成立了由市应急管理局、市发改委、市公安局、市总工会、昌图县应急管理局等有关单位工作人员组成的铁岭昌图辽宁大唐国际昌图宋家街150MW风电新建工程“5·18”一般触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请铁岭市纪委监委派员参加。对事故开展全面调查。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故发生的经过。
一、事故基本情况
（一）事故相关单位基本情况
1、辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司，为该项目工程的承建单位。
2、辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司，为该项目工程的建设单位。
3、黑龙江电力建设监理有限责任公司，为该项目的监理单位。
4、付家机械林场前进分场，为该项目工程的属地管理单位。
（二）事故有关个人基本情况
1、孙威，系个人，为欧曼牌自卸翻斗车所有人，该车车牌号为冀B8G626，颜色为绿色，车头长2.15米，车斗长8.7米，车厢立起距离地面最大高度8.6米。
2、翟力国（死者），48岁，系孙威所雇佣司机。
（三）事故发生相关单位经营情况
1、辽宁亿方建筑工程咨询服务有限公司
（1）项目发包及供料情况
辽宁亿方建筑工程咨询服务有限公司通过招、拍、挂方式承包辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司宋家街150MW风电项目作业道路施工项目。辽宁亿方建筑工程咨询服务有限公司修建作业路所需石料由三家供给，分别为昌图县蓝天采石有限公司供料1.6万立方米，四平市盛达建筑材料有限公司供料3万立方米，孙威（个人）供料1467立方米，三个供料方均签订了采购合同。
（2）现场作业路情况
通过现场勘察并结合规划图调查发现：事故发生地块于2024年5月10日进场开始施工，共有作业路6条，分别为2号路,2-1号路（道路宽5米）,2-2号路,2-3号路,2-4号路和2-5号路.2号路是主路基本修完, 2-1号路是事故路段.2-2和2-4没有开工,2-1,2-3和2-5处于断断续续修建状态.该地块计划建立风力发电机组7座，所修作业路是风电机组设备运输及后续维修保养专用路。
（3）事故发生路段施工情况
2-1号路于2024年5月12日开始施工，因涉及李军家树木砍伐证没下来导致2-1号路于2024年5月16日停工，黑龙江电力建设监理有限责任公司于2024年5月16日下达了工程暂停令（LDJL-ZH-A05-014）,要求承包单位辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司对该路段暂时停工，辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司已经按要求停工。
（4） 事故发生单位安全管理情况
事故发生地2-1号路停工期间设置了安全围栏（已被村民因种地破坏），安排了日常巡视人员。
（5） 事故发生经过和救援情况
 2024年5月18日16：10分左右，翟某（死者）驾驶冀B8G626欧曼牌绿色翻斗车装载石料前往徐某（个人）料场运送石料，遭到徐某料场负责人安某拒收，司机翟某与车主孙威沟通后在未和辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司相关负责人员沟通的情况下私自将料送往付家机械林场前进分场大唐风电2-1号作业路处，司机翟某操作翻斗车卸石料时，车辆货箱顶部刮到10千伏高压线上，车胎爆胎，翟某开门下车向车前方跑5米左右倒地。 
事故发生后，辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司现场负责人孙某通知车主孙威，同时拨打120急救电话，约17时30分120医护人员到达现场对翟某进行抢救，经全力抢救抢救无效，120确认司机翟某死亡。
2、 事故的原因和事故的性质
（1） 事故的原因
1、 司机翟某在路段停工状态下未经施工方辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司允许进入施工道路卸料并且在现场巡视人员阻拦卸料的情况下强行卸料导致事故的发生。
2、 司机翟某安全意识淡薄，翻斗车卸料时未观察周边环境，翻斗车顶部触碰高压线后未采取正确的应对措施导致触电。
（2） 事故的性质认定
按照《生产安全事故报告和调查处理条例 》和《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产安全事故指的是生产经营单位在生产经营过程中发生的事故，司机翟某的行为与辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司生产经营活动无关。经调查组多方收集事故的人证、物证，调查组成员单位多次研判，最终一致认定此次事件原因是个人擅自进入已经停工的场地内卸料导致，认定铁岭昌图辽宁大唐国际昌图宋家街150MW风电新建工程“5·18”触电死亡事件为意外事件，不属于生产安全事故。
3、 事件的防范和整改措施
（1） 辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司要全面开会开展一次安全风险评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施，要及时消除事故隐患，要认真吸取该事件教训，树牢安全发展理念，建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，建立并落实全员安全生产责任制，要严格执行有关安全生产法律法规和规定要求。
（2） 辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司要强化作业现场安全管理，加强作业现场巡查力度，加强对外来人员和车辆的管理，尤其更要加强机械操作人员的安全培训教育，制定外来人员作业奖惩制度，加强停工期间的的日常巡查，做好安全防护。要落实安全技术交底，加强作业人员安全生产教育和培训，提高作业人员安全知识，培养职工自我防护安全意识，杜绝此类事故再次发生。
（3） 本期事件虽为意外事件，但辽宁亿方建筑工程咨询有限责任公司在安全管理上仍然存在不足，停工期间安全措施不健全，建议由昌图县应急管理局依据安全生产法另案处理。
附：铁岭昌图辽宁大唐国际昌图宋家街150MW风电新建工程“5·18”触电死亡事件调查报告签字页。
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